

2021年 3月24日

宇都宮市長
佐藤 栄一 様

宇都宮市議会 市民連合
会 長 今井恭男



L R T整備事業に関する要望について

総事業費の増額が示されたL R T整備事業に関し、市民の抱える懸念に真摯に向き合うことが求められるため、下記事項を着実に推進するよう強く要望致します。

記

【要望事項】

1. L R T整備事業の進捗や事業費の管理体制を抜本的に見直し、事業のマネジメント及び、資金管理体制の強化を図ること。
2. 事業の変動要素に対する決定権者と責任の所在を明確にした上で、事業を推進すること。
3. 事業の変動要因発生時の適切な情報開示と議会説明を徹底すること。
4. 社会環境の変化や事業費の増額を反映した需要予測や中長期的な収支試算の見直しを図り、費用便益を含めた事業の継続性を早急に示すこと。
5. 整備費用の増額要因や今後の事業推進に対し市民理解の推進を図ること。
6. J R宇都宮駅西側の整備計画策定時においては今回の反省を踏まえた事前調査を徹底し、計画の精度を高めるとともに、議会と市民に対する説明と合意に対し慎重に対応を図ること。

以上